Český Krumlov – zámecká zahrada – varianty řešení
Úvodem
Na jednání  ministra kultury se zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu, Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice a Města Český Krumlov, které se konalo v letohrádku Bellárie v zámecké zahradě Státního hradu a zámku Český Krumlov, dne 16.9.2009, 14.00-16.00 formuloval ministr kultury mj. závěr:

· budou zpracovány minimálně dvě varianty řešení, pan ministr žádá, aby všichni, kdo mají k dispozici nějaké studie řešení, je dali ministerstvu k dispozici.
Ministerstvu byl doručen materiál zpracovaný ředitelem Jihočeského divadla Mgr. Jiřím Šestákem „Nové otáčivé hlediště v prostoru zámecké zahrady, Vyjádření k přesunutí otáčivého hlediště v prostoru zámecké zahrady“.

Rekapitulace právního stavu
1) 25.5.1989 je Státní hrad a zámek (dále též jen „zámek“)  v Českém Krumlově prohlášen Nařízením vlády č. 55/1989 Sb. v platném znění za národní kulturní památku (dále jen „NKP“). Součástí této památky je i zahrada, v níž je otáčivé hlediště umístěno. Podle tohoto Usnesení vlády  způsoby využití této NKP a činnosti v ní nesmí vést k jejímu poškození a úpravami a změnami prostředí této NKP nesmí být narušeny historické, významové a estetické vztahy.

2) 15.2.1991 vstupuje v platnost pro ČSFR Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a je vyhlášena v č. 159/1991 Sb. (Úmluva byla přijata Usnesením vlády ČSFR č. 555/1990 ze dne 16.8.1990). 

3) 22.7.1991 vláda České republiky Usnesením č. 257 souhlasí s tím, aby byly k zápisu do Seznamu světového dědictví, který se sestavuje podle čl.11 Úmluvy, navrženy vybrané položky kulturního a přírodního dědictví ČR, mezi nimi je městská památková rezervace Český Krumlov, jejíž součástí je  národní kulturní památka  zámek v Českém Krumlově.

4) 26.8.1991 potvrzuje sekretariát UNESCO svým dopisem čj. CLT/CH/01/7.3/CZE adresovaným velvyslanci ČSFR při UNESCO přijetí návrhů do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví a informuje o dalším kroku při jejich projednávání. Mezi návrhy k zápisu je i městská památková rezervace Český Krumlov, která je pro  účely mezinárodního projednávání a věcné srozumitelnosti názvu v angličtině a francouzštině nazvána  „Historické jádro Českého Krumlova“. Návrhová dokumentace neobsahuje  zmínku o točně v Českém Krumlově.

5) 10.2. 1992 vydává MK ČR podle  § 14 zákona ČNR č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zákona č.425/1990 Sb.,  a v souladu s přílohou II zákona ČNR č. 425/11990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a několika dalších opatřeních s tím souvisejících, závazné stanovisko pod čj. 15.926/1991 ke stavbě otáčivého hlediště před letohrádkem Bellarie v zahradě zámku v Českém Krumlově. V tomto závazném stanovisku se vydává rozhodnutí o nesouhlasu se stavbou otáčivého hlediště před letohrádkem Bellarie v zahradě zámku v Českém Krumlově.

6) 6.-10. 7.1992 zasedá v Paříži v sídle UNESCO předsednictvo Mezivládního výboru pro světové dědictví a předběžně projednává návrhy ČSFR k zápisu na Seznam světového dědictví, mezi nimi i návrh na zápis Historického jádra Českého Krumlova. Během jednání je vysloven závěr, že předsednictvo sice doporučuje plénu Mezivládního výboru zápis tohoto kulturního statku na Seznam světového dědictví, avšak zároveň doporučuje kompetentním československým místům, aby přijala všechny nezbytná opatření k tomu, aby čelila velikému tlaku turistického ruchu, který by tuto památku mohl ohrozit.

7) 10. července 1992 reaguje svým dopisem (bez čj.) ministr kultury, adresovaným řediteli Centra světového dědictví  na obavy vyslovené během jednání předsednictva Mezivládního výboru, které jsou uvedeny v předchozím bodě. V dopise ujišťuje, že ČR má legislativní nástroje, které jsou  schopné zajistit ochranu historických památek. Dále ujišťuje, že vláda ČR bude podporovat úsilí o harmonický rozvoj historických jader měst navržených k zápisu na Seznam světového dědictví (tedy včetně jádra Českého Krumlova)  beroucí zřetel na  jejich historické hodnoty a na  zabránění negativním dopadům turistického ruchu, dopravy, nevhodných staveb a nevhodného užívání památek a jejich souborů. 

8) 7. 9. 1992 dopisem č.j. WHC/74/509 adresovaným velvyslanci  ČSFR při UNESCO informuje oficiálně ředitel Centra světového dědictví o výsledcích jednání předsednictva Mezivládního výboru pro světové dědictví, které se uskutečnilo 6.10.července 1992, jak je uvedeno v bodě 6), a to o závěrech tohoto jednání ke všem památkám navrženým k zápisu na Seznam světového dědictví. Zvláštní odstavec je věnován Historickému jádru Českého Krumlova.  V něm je uvedeno, že i když předsednictvo  doporučuje plénu Mezivládního výboru zápis tohoto kulturního statku na Seznam světového dědictví zároveň  cit.: „žádá kompetentní československé úřady, aby přijaly všechny nezbytná opatření k tomu, aby čelily velikému tlaku turistického ruchu, který by tuto památku mohl ohrozit“ svými důsledky.

9) 7. 9.1992, tedy téhož dne, odpovídá diplomatickou nótou ČSFR č.1597/92 adresovanou Centru světového dědictví v UNESCO, že  ČR má legislativní nástroje, které jsou  schopné zajistit ochranu historických památek. Dále ujišťuje, že vláda ČR bude podporovat úsilí o harmonický rozvoj historických jader měst doporučených předsednictvem Mezivládního výboru  k zápisu na Seznam světového dědictví, zejména Českého Krumlova, beroucí zřetel na  jejich historické a umělecké hodnoty  a na zabránění negativních dopadů turistického ruchu, dopravy, nevhodných staveb a nevhodného užívání památek a jejich souborů. Odpověď je tedy plně v intencích shora uvedeného (v bodě 6) dopisu ministra kultury.

10)  7.-14.12.1992 zasedá Mezivládní výbor pro světové dědictví v Santa Fe (USA). Výbor schvaluje návrh č. 617, tj. zápis Historického jádra Českého Krumlova  na Seznam světového dědictví. 

11)  16.1.1993 zamítá ministr kultury svým rozhodnutím vydaným podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), žádost o souhlas se stavbou otáčivého hlediště na shora uvedeném místě. (Toto rozhodnutí bylo vydáno  na základě přezkoumání rozkladu Úřadu města České Budějovice proti rozhodnutí MK ČR  čj. 15.926/1991 ze dne 10.2.1992 podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).)

12) 24.5.1993 vydává přes konečné rozhodnutí  nejvyššího instančního orgánu státní správy na úseku památkové péče (viz předchozí bod) Městský úřad v Českém Krumlově kolaudační rozhodnutí. Stavba je však kolaudována jen jako stavba dočasná na 5 let (do 24.5.1998). 17.6.1997 vyhověl ministr kultury svým dopisem adresovaným náměstkyni primátora města Č. Budějovice  v rámci svých možností  žádosti o prolongaci kolaudačního rozhodnutí o dalších 5 let, tj. do r. 2002. Stavební úřad v Českém Krumlově následně povolil svým rozhodnutím ze dne 14.6.1999 užívání stavby a uložil její odstranění do 30.4.2003. Od té doby je užívání stavby pravidelně prodlužováno.

13) Současný územní plán města nepočítá s vybudováním nového kulturního zařízení (zahradního divadla) mimo zámeckou zahradu.

Varianty
Na základě pokynu ministra kultury jsou dále popsány tři varianty řešení:

1. Ponechání současného stavu
2. Vybudování divadla s otáčivým hledištěm mimo zámeckou zahradu
3. Národní centrum exteriérového divadla v zámecké zahradě

Shrnutí
Varianta 1 Ponechání současného stavu

Tato varianta spočívá v maximální možné prolongaci provozu stávající konstrukce otáčivého hlediště a neřeší situaci po ukončení provozu z technických důvodů. Tedy zda by po ukončení provozu z technických důvodů bylo v Českém Krumlově nadále provozováno otáčivé hlediště, kdo by ho provozoval a v jakém místě a z jakých prostředků by byla financována jeho výstavba. V současnosti není k dispozici odborná studie, která by doložila, jak dlouho vydrží stávající konstrukce hlediště v provozu bez velkých nákladů na rekonstrukci, zda by její rekonstrukce vůbec byla možná a hospodárná, jak vysoké náklady by na ni bylo třeba vynaložit a jaké finanční zdroje by se daly využít. Proto není jasné, na jak dlouhou dobu tato varianta situaci s otáčivým hledištěm řeší
.

Výhody varianty 1:

· je finančně nenáročná (ale jen za předpokladu, že stávající konstrukce bude fungovat delší dobu bez větších nákladů na údržbu a opravy)

· vyhovuje představitelům politického života České republiky, Jihočeského kraje, Města České Budějovice a Města Český Krumlov a tudíž nevyvolává politický neklid

· vyhovuje scénickým a ekonomickým požadavkům Jihočeského divadla

Nevýhody varianty 1:
· nezaručuje dlouhodobě udržitelný provoz divadelních představení (k posouzení míry závažnosti této nevýhody je nutná výše uvedená odborná studie)

· vyznačuje se nízkou kvalitou a komfortem pro diváky i divadelníky, nemá zázemí odpovídající požadavkům současnosti

· znamená nevyužití možnosti získat prostředky z EU na řešení, které výrazně zvýši kvalitu a komfort pro diváky i divadelníky a přitom bude dlouhodobé

· z hlediska památkové péče je stavba na základě rozhodnutí ministra kultury na stávajícím místě zamítnutá

· je „kauzou“ pro Výbor světového dědictví a aparát Centra světového dědictví (navíc platí závazek ČR demontovat stávající otáčivé hlediště do 31.10.2015) a má negativní vliv na další nominace do Seznamu světového dědictví

Varianta 2 Vybudování divadla s otáčivým hledištěm mimo zámeckou zahradu

Řešení spočívající ve vybudování exteriérového divadla s otáčivým hledištěm má počátky v polovině devadesátých let. Návrh Územního plánu města Český Krumlov, zpracovaný v roce 2005, umožňoval využít pro umístění nového otáčivého hlediště lokalitu „bývalého zahradnictví za zámeckou zahradou“, přiléhající k zámecké zahradě. Po zamítavém vyjádření MK ČR však bylo funkční využití této lokality v návrhu územním plánu změněno. V současnosti připravuje Město Český Krumlov změnu územního plánu, která umožní v dané lokalitě vybudovat přírodní divadlo. V této lokalitě však panují složité vlastnické vztahy k pozemkům (kromě Města Český Krumlov jsou vlastníky pozemků 3 fyzické osoby, u některých pozemků je podaná žaloba na určení vlastnického práva). Případné vybudování otáčivého hlediště se zázemím a dopravním napojením bude posuzováno z hlediska ochrany krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Z tohoto hlediska by se nakonec mohlo jevit jako účelnější vybudování otáčivého divadla mimo Český Krumlov, prakticky v jakémkoliv místě s příhodnějšími podmínkami.
Výhody varianty 2:

· řeší koncepčně a bez kompromisů zahradní divadlo s otáčivým hledištěm a přitom využívá prostředí Českého Krumlova (vazba na Český Krumlov je ovšem slabší, varianta může být realizována, dokonce za určitých podmínek výhodněji, i jinde)

· zaručuje dlouhodobě udržitelný provoz divadelních představení (výrazně déle než provoz stávající konstrukce),

· je bezkolizní z hlediska památkové péče a zcela vyhovuje postojům Výboru pro světové dědictví

· zajišťuje vyšší komfort a kvalitu poskytovaných služeb pro návštěvníky

Nevýhody varianty 2:

· je nákladná (není však jisté, zda a o kolik je ekonomicky nevýhodnější než případná rekonstrukce stávající konstrukce) a není zřejmé, z jakých zdrojů by se dala financovat
· je nerealizovatelná bez změny územního plánu města Český Krumlov

· i v případě schválení změny územního může vzhledem ke složitým vlastnickým vztahům narazit na problém se zajištěním pozemku

· komplikace může způsobit povinné posuzování stavby z hlediska ochrany krajinného rázu (může minimálně prodloužit proces schvalování a také omezit kapacitu a zázemí a tím bránit případnému rozšíření experimentálních a odborných funkcí)
Varianta 3 Národní centrum exteriérového divadla v zámecké zahradě

Tato varianta počítá s řešením otáčivého hlediště jako součásti širšího projektu, jehož cílem je vytvořit v Českém Krumlově v zámecké zahradě a jejím nejbližším okolí Národní centrum exteriérového divadla. Projekt rozvíjí záměr, s nímž Český republika seznámila Výbor pro světové dědictví prostřednictvím dopisu ministryně kultury v roce 2007. V rámci projektu bude zámecká zahrada vybavena novou, moderní, pro diváky komfortnější a pro prostřední zahrady vhodnější konstrukcí otáčivého hlediště, která bude v zahradě umístěna jen po dobu divadelní sezóny. Po zbytek roku (od října do května) bude volný prostor sloužit k demonstraci mizejícího a vzácného fenoménu – parterového a kobercového zahradnictví. Kromě řešení otáčivého hlediště projekt zahrnuje restauraci zámecké zahrady včetně Bellárie a vybavení zahrady zařízením, které nenaruší její autentické hodnoty, ale založí podmínky pro exteriérová slohově rozmanitá divadelní představení v dílčích zahradních prostorech (fontána, jezírko, hudební pavilon, boskety). Ve staré broskvovně v sousedství zámecké zahrady bude vybudováno v současnosti chybějící zázemí pro účinkující a divadelní provoz (šatny, sklady kulis a techniky), pro návštěvníky zahrady (občerstvení, WC) a odborné a vzdělávací aktivity centra (tvůrčí dílny, kursy apod.). Projekt vybudování centra může být zpracován jako žádost do výzvy IOP, Prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje, Oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, aktivity 5.1 c Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou.

Výhody varianty 3:

· řeší komplexně obnovu zámecké zahrady s důrazem na její nové (staronové) využití pro divadelní umění v exteriéru

· řeší koncepčně, ale s kompromisy vyplývajícími z daného historického prostředí exteriérové divadlo s otáčivým hledištěm,

· zajišťuje vyšší komfort a kvalitu poskytovaných služeb pro návštěvníky nejen otáčivého hlediště, ale celé zámecké zahrady 
· poskytuje mnohem lepší scénické možnosti
· je kompromisní z hlediska památkové péče

· zaručuje dlouhodobý (dlouhodobější než varianta 1) provoz divadelních představení

· neměla by narazit na problém se zajištěním pozemku a s ochranou životního prostředí

· umožňuje získat na řešení dotaci (85% způsobilých výdajů ERDF, 15% z SR), oproti předchozím variantám tedy existuje poměrně reálný zdroj financování varianty 3
Nevýhody varianty:

· je nákladná (při získání dotace z IOP však méně nákladná pro veřejné zdroje ČR než varianta 2 či případná rozsáhlejší rekonstrukce stávající konstrukce)

· bude obtížnější přesvědčit o její správnosti Výbor pro světové dědictví

· musí vyhovět podmínkám IOPu, které limitují náplň a rozsah provozu po dobu 5 let (provozované činnosti nesmějí mít komerční charakter, přitom musejí být ekonomicky udržitelné, ale zároveň nesmějí vytvářet tzv. čistý příjem (všechny příjmy musí být použity zpět na úhradu provozních nákladů projektu), musí se dosáhnout a po dobu udržitelnosti projektu plánovaného počtu návštěvníků
· bude obtížné najít takovou formu spolupráce a zapojení jednotlivých subjektů (včetně určení příjemce dotace) do projektu, která bude odpovídat kritériím přijatelnosti IOP a zároveň bude vyhovovat všem zúčastněným subjektům
PODROBNÝ POPIS VARIANT
1. Ponechání současného stavu

Ministr kultury formuloval mj. také závěr:

· dosavadní vlastník točny nechá zpracovat odhad nákladů na opravy či rekonstrukci nutných v blízké budoucnosti pro další provoz, případně odhad nákladů na likvidaci a vybudování nové točny 
dokud nebude existovat tento podklad, nelze tuto variantu úplně vyhodnotit
Vývoj postoje Výboru pro světové dědictví:

Mezivládní Výbor pro světové dědictví  na svém zasedání 10. až 17.7. 2005 na základě této zprávy bez diskuse přijal rozhodnutí č. 29/COM 7B.101, v němž m.j.
· potvrdil názor státu, že je třeba odstranit otáčivé divadlo v současné lokalitě v zámeckých zahradách a doporučil zapojit zahradní archeology do této likvidace a obnovy záhrady i letohrádku Bellarie v souladu se standardy ochrany památek navrženými v koncepčním plánu;

· dále doporučil státu, aby zajistil, že projekt otáčivého divadla a jeho uspořádání v nové lokalitě v rámci ochranné zóny byl v souladu s historickým prostředím; 

· požádal, aby stát předložil Centru pro světové dědictví zprávu o pokroku do 1. února 2006 tak, aby Výbor pro světové dědictví mohl analyzovat stav ochrany komplexu na svém 30. zasedání v roce 2006. 
31.1.2006 dopisem č.j. 10726/2005 sděluje ministr kultury nové stanovisko, a sice, že 

hledá možnost řešení  k plnění uvedeného rozhodnutí (viz předchozí bod 33) a řeší přípravu projektu, který by mu odpovídal a vyhovoval i požadavkům veřejnosti v českokrumlovském regionu. V dopise se též uvádí, že se usiluje o to, aby stávající točna byla nahrazena  „materiálově a esteticky křehčím, zároveň funkčním a mimo letní sezónu odstranitelným architektonickým útvarem“ .  Podle sdělení  Stálé mise ČR při UNESCO z 28.2.2006  č.j. 033/2006 však byl uvedený dopis ministra považován za informačně chudý a ze strany sekretariátu bylo doporučeno poskytnout Mezivládnímu výboru doplňující informace. Tento požadavek byl znovu ostře urgován ze strany Stálé mise při UNESCO depeší z 15.6.2006 č.j. 114/2006.

Doplňující informace byly poskytnuty dopisem z 27.6.2006 ad č.j. 8075/2006 a byly zpracovány generálním ředitelstvím NPÚ  a odsouhlaseny vedením města Č. Budějovice a Č. Krumlov. V tomto dopise bylo sděleno, že ministr kultury prodloužil existenci točny do roku 2006 a že v červenci  2006 bude vyhlášena městem Č. Budějovice soutěž na  novou točnu (rozumí se ve stávajícím umístění) s výsledkem do konce roku 2006.
8.-16.7.2006 zasedl Výbor pro světové dědictví ve Vilniusu (Litva), bez diskuse přijal k dané věci rozhodnutí č. 30 COM 7B.83 , v němž  
· bere na vědomí se značným znepokojením shora uvedený dopis z ledna 2006, z něhož podle Výboru vyplývá, že se nevěnuje pozornost doporučením, jež vzešla z mise v r.2005 a z následného rozhodnutí Výboru v  roce 2005; 
· požaduje se od ČR , aby znovu potvrdila svůj závazek odstranit ze zámecké zahrady před letohrádkem otáčivé hlediště  a  přemístit ho do přilehlého  ochranného pásma a rovněž stanovit pevný časový harmonogram aktivit souvisejících s tímto postupem; a  dále 
· žádá Českou republiku, aby do 1.února 2007 předložila Výboru pro světové dědictví aktualizovanou zprávu o tom, jak postupují práce v této oblasti i o stavu péče o tuto nemovitost tak, aby ji Výbor pro světové dědictví mohl  na svém 31.zasedání v roce 2007 projednat.
24.1.2007 reagovala svým dopisem č.j. 11732/2007 ministryně kultury na rozhodnutí Mezivládního výboru uvedené v bodě 36. V dopise potvrdila  závazek odstranit ze zahrady před letohrádkem Bellária otáčivé hlediště  a oznámila závazný harmonogram opatření souvisejících s vybudováním náhrady stávající točny na jiném místě a jejím odstraněním. Demontáž má být podle harmonogramu proveden do 31.10.2015.(Poznámka: podle pravidel výboru nedodržení harmonogramu, který se  stát sám stanoví, může být důvodem k vyškrtnutí ze Seznamu světového dědictví!) Uvedla v dopise též, že k této věci bude uzavřena písemná dohoda mezi městy Český Krumlov, České  Budějovice, Národním památkovým ústavem, Divadelním ústavem a Ministerstvem kultury na  základě jednání zástupců MK, NPÚ, města České Budějovice a města Český Krumlov a Jihočeského kraje, které se konalo 10.1.2007.  Uvedla jako možnou  variantu  realizace nové točny  vybudování Národního experimentálního centra exteriérového divadla, které by zahrnovalo i novou točnu mimo jiných typů exteriérového divadla. O obsahu dopisu byla před podpisem informována porada  vedení ministerstva konaná  23.1.2007. 

Výbor světového dědictví  na svém zasedání 23.6.-2.7.2007 v Christchurch přijal bez diskuse  na základě dopisu paní ministryně Rozhodnutí 31 COM 7B.109, kterým v podstatě znovu potvrdil svůj předchozí nesouhlas se setrváním točny na zahradě zámku v Českém Krumlově. 

Rozhodnutí č.  31 COM 7B.109
Výbor světového dědictví

1) Po prostudování Dokumentu WHC-07/31.COM/7B,

2) S odvoláním na Rozhodnutí 30 COM 7B.83, přijaté na svém 30. zasedání (Vilnius, 2006),
3) Bere na vědomí závazek smluvního státu z 24. ledna 2007 odstranit divadlo ze zahrady před letohrádkem, stejně jako upravit/korigovat časový harmonogram pro jeho přesun¨

4) S vážným znepokojením bere na vědomí, že práce na rozebrání otáčivého hlediště jsou rozvrženy až do konce roku 2016 a že smluvní stát plánuje pokračovat ve vyžívání tohoto prostoru pro divadelní aktivity pod širým nebem a zajistit kontinuitu letního divadelního života při čekání na zařízení,  které kompletně nahradí existující otáčivé hlediště

5) Požaduje, aby smluvní stát  revidoval harmonogram prací s cílem významného zkrácení data rozebrání divadla v zahradě před letohrádkem a jeho přesunu do přilehlé nárazníkové zóny

6) Připomíná, že v souladu s par. 119 Operačních směrnic, musí smluvní stát a jeho partneři zajistit, aby trvalé využívání nemělo žádný negativní dopad na výjimečnou celosvětovou hodnotu, integritu a/nebo autenticitu statku

7) Také žádá, aby smluvní stát  zaslal Centru světového dědictví do 1. února 2009 aktuální zprávu o pokroku v opatřeních podniknutých v tomto ohledu a o stavu péče o statek, včetně směrnic pro využívání památek v rámci Historického jádra Českého Krumlova, pro posouzení Výborem světového dědictví na jeho 33. zasedání.
Na základě rozhodnutí Výboru pro světové dědictví byla zpracována zpráva o stavu Městské památkové rezervace Český Krumlov. Zpráva byla schválena 1. náměstkem ministra kultury dne 21.1.2009.

Ve zprávě je mimo jiné uvedeno:

„Rozhodnutím ze dne 29. 10. 2008, č.j. SÚ 3188/08-Ti, které vydal stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, bylo vzhledem k dočasnému charakteru stavby stanoveno, že se povoluje změna užívání stavby otáčivého hlediště v zámeckých zahradách státního hradu a zámku Český Krumlov tak, že termín užívání předmětné stavby se prodlužuje do 30. 9. 2009, termín demontáže otáčivého hlediště se prodlužuje do 31.12. 2009 a termín uvedení dotčených ploch do původního stavu se prodlužuje do 30. 4. 2010.“
Výbor světového dědictví na svém zasedání v Seville ve dnech 2009 přijal rozhodnutí:
97. Historické centrum Českého Krumlova (Česká republika) (C 617)
Rozhodnutí: 33 COM 7B.97
Výbor světového dědictví,
1. Po prostudování dokumentu WHC-09/33.COM/7B,
2. S připomenutím rozhodnutí 31 COM 7B.109, přijatého na 31. zasedání (Christchurch, 2007),
3. Konstatuje  snahu smluvního státu zaručit ochranu a správu statku světového dědictví;   
4. Konstatuje také,  že rozebrání otáčivého amfiteátru je odloženo na 31. prosince 2009 a konečné datum pro uvedení dotčených  zón do původního stavu je odloženo na 30. dubna 2010, a žádá smluvní stát, aby předložil podrobný projekt na  nové umístění divadla,  jeho přesné místo a zhodnocení dopadu; 
5. Kromě toho s vážným znepokojením konstatuje, že smluvní stát má v úmyslu pokračovat ve využívání statku pro divadelní činnost v plenéru;  
6. Opakovaně žádá  smluvní stát, aby v souladu s článkem 119 Směrnic smluvní stát garantoval, že trvalé využívání nemá žádný negativní dopad na mimořádnou univerzální hodnotu, celistvost a autentičnost statku;
7. Rovněž žádá, aby smluvní stát předložil do 1. února 2011 Centru světového dědictví aktualizovanou zprávu o dalších krocích, které učinil  v rámci  opatření k řešení výše uvedených problémů a předal ji Výboru světového dědictví k posouzení na jeho 35. zasedání v roce 2011.      
Vyhodnocení varianty 1:

Tato varianta spočívá v maximální možné prolongaci provozu stávající konstrukce otáčivého hlediště a neřeší situaci po ukončení provozu z technických důvodů. Tedy zda by po ukončení provozu z technických důvodů bylo v Českém Krumlově nadále provozováno otáčivé hlediště, kdo by ho provozoval a v jakém místě a z jakých prostředků by byla financována jeho výstavba. V současnosti není k dispozici odborná studie, která by doložila, jak dlouho vydrží stávající konstrukce hlediště v provozu bez velkých nákladů na rekonstrukci, zda by její rekonstrukce vůbec byla možná a hospodárná, jak vysoké náklady by na ni bylo třeba vynaložit a jaké finanční zdroje by se daly využít. Proto není jasné, na jak dlouhou dobu tato varianta situaci s otáčivým hledištěm řeší
.

Výhody varianty 1:

· je finančně nenáročná (ale jen za předpokladu, že stávající konstrukce bude fungovat delší dobu bez větších nákladů na údržbu a opravy)

· vyhovuje představitelům politického života České republiky, Jihočeského kraje, Města České Budějovice a Města Český Krumlov a tudíž nevyvolává politický neklid

· vyhovuje scénickým a ekonomickým požadavkům Jihočeského divadla

Nevýhody varianty 1:
· nezaručuje dlouhodobě udržitelný provoz divadelních představení (k posouzení míry závažnosti této nevýhody je nutná výše uvedená odborná studie)

· vyznačuje se nízkou kvalitou a komfortem pro diváky i divadelníky, nemá zázemí odpovídající požadavkům současnosti

· znamená nevyužití možnosti získat prostředky z EU na řešení, které výrazně zvýši kvalitu a komfort pro diváky i divadelníky a přitom bude dlouhodobé

· z hlediska památkové péče je stavba na základě rozhodnutí ministra kultury na stávajícím místě zamítnutá

· je „kauzou“ pro Výbor světového dědictví a aparát Centra světového dědictví (navíc platí závazek ČR demontovat stávající otáčivé hlediště do 31.10.2015) a má negativní vliv na další nominace do Seznamu světového dědictví
2. Vybudování divadla s otáčivým hledištěm mimo zámeckou zahradu

Hledání jiné lokality pro exteriérové divadlo s otáčivým hledištěm má dlouhou historii. Z dostupných spisů lze dohledat např.  studii Andrey Němcové, zpracovanou pod vedením ak. arch. Vladimíra Sukenky v zimním semestru 1994 na ČVUT a vystavenou na Pražském quadrienale 1995, umísťující exteriérové divadlo s otáčivým hledištěm do městského parku a dílčím způsobem prověřené koncertem „Vodní hudby“ na festivalu Český Krumlov 1996,  dále iniciativu pana Václava Ulricha (2000), umísťující exteriérové divadlo s otáčivým hledištěm do bývalé štěpnice, či diskusi s Doc. Miloslavem Melenou (leden 2001). 
V červenci 2001 se na ministerstvo kultury obrátil starosta města Český Krumlov se žádostí o podporu na zabezpečení podkladů pro architektonickou soutěž na nový divadelní zahradní prostor, v němž by mělo být umístěno otáčivé hlediště (zaměření dané lokality, podklady pro zpracování návrhu, zveřejnění architektonické soutěže, apod.). Ministerstvo žádosti vyhovělo a přislíbilo podporu ve výši 100 tis. Kč. Ta však nebyla využita, protože město soutěž nevyhlásilo.
Dne 9.2.2003 přijal ministr kultury primátora města České Budějovice, jeho náměstkyni a pověřeného ředitele Jihočeského divadla. 

Předmětem jednání byla budoucnost točny v Českém Krumlově (ČK). Pan primátor se zajímal o to, jak bude pokračovat smlouva mezi Jihočeským divadlem a Národním divadlem (ND) a nabídl partnerství při budování nové točny, pokud nebude vázána na Český Krumlov.

Ministr kultury po rekapitulaci vývoje shrnul, že novou točnu má vybudovat ND na lokalitě v sousedství zámecké zahrady v ČK. K nabídce primátora sdělil, že ji vítá, že netrvá na lokalitě v ČK, že iniciuje vznik pracovní skupiny, která by měla do konce května 2004 navrhnout postup, harmonogram a spolupráci města, kraje a MK při budování točny nové.

K nové lokalitě v Českých Budějovicích ministr poznamenal, že existuje občanská iniciativa, která trvá na ČK, a že MK potřebuje mít jistotu, že změna lokality nevyvolá opět nějakou novou reakci veřejnosti. Na to náměstkyně primátora odvětila, že věci se posunuly a nic takového nehrozí.
Pan ministr navrhl, že pokud se město zaručí, že do konce roku 2006 vybuduje novou točnu, je ochoten převést stávající točnu do vlastnictví města. Primátor sdělil, že takovou záruku poskytne usnesení zastupitelstva města.
18. 3. 2004 zastupitelstvo města Č. Budějovice schválilo svým usnesením č. 29/2004 bezúplatné nabytí stavby točny bez čp./če na parc. č. 3473 v k.ú. Český Krumlov včetně příslušenství (elektronické rozvody) od České republiky – Národního divadla do vlastnictví statutárního města Č. Budějovice ze podmínky likvidace nejpozději do 31.12.2006, a to na náklady statutárního města Č. Budějovice.

Následně byla točna do vlastnictví Města České Budějovice převedena. Ministr kultury se účastnil jednání v Českých Budějovicích, kde mu byla představen nová lokalita pro vybudování otáčivého hlediště v parku Stromovka.

29.6.2004 uzavřelo město České Budějovice  s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Smlouvu o nájmu prostor a objektů v areálu Státního hradu a zámku v Českém Krumlově umožňující provoz otáčivého hlediště. 

Smlouva též stanoví v souladu s Usnesením zastupitelstva č. 29/2004, závazek města, že na svůj náklad demontuje a odstraní z uvedeného areálu konstrukci otáčivého hlediště a uvede na své náklady plochy parku užívané v souvislosti s provozem otáčivého hlediště do původního stavu do 30.4.2007. Neučiní-li tak, budou tyto práce provedeny Národním památkovým ústavem na vrub města.

V roce 2004 oslovili ministra kultury Jiří Pomeje st. a Jiří Pomeje ml. s návrhem vybudovat otáčivé hlediště v zámeckém parku na Hluboké. Ministr kultury tento námět odmítl a vysvětlil důvody. Současně upozornil na výsledky vyhledávací studie v Českém Krumlově, která doporučila vybudovat nové zahradní divadlo s otáčivým hledištěm na místě zrušeného zahradnictví v podélné ose zámecké zahrady. Jiří Pomeje st. se pokusil vyřešit složité majetkové poměry v lokalitě a oslovil ak.arch. Daniela Dvořáka, který vypracoval studii nového zahradního divadla s otáčivým hledištěm a odpovídajícím zázemím.
21. a 22. ledna 2005 byla vykonána reaktivní monitorovací mise ICOMOS do zahrad a zámku v Českém Krumlově, a to na základě písemného pozvání ministrem kultury ze dne 18. června 2006 č.j. 9910/2004  a se souhlasným stanoviskem Porady vedení Ministerstva kultury z téhož dne. Cílem  mise bylo poznat otáčivé hlediště na místě samém a jeho vztah k historickému prostředí a posoudit názor ministerstva na odstranění stávající točny a poskytnout odbornou konzultaci k plánům obnovy nové zahrady. Na návrh UNESCO se mise též zabývala otázkou nové lokace točny. Mise nedoporučila kompoziční propojení nového zahradního prostoru s barokní zahradou.
V roce 2005 byl zpracován návrh Územního plánu města Český Krumlov, který umožňoval využití lokality „bývalé zahradnictví za zámeckou zahradou“ pro umístění nové točny.

MK dopisem Ing. arch. Hany Šnajdrové, vedoucí oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče z 17.6.2005 vyslovilo s návrhem souhlas (uvedlo, že nemá zásadní připomínky), pouze podpořilo dílčí připomínky ÚOP NPÚ v Českých Budějovicích, které se dané lokality netýkaly.

MK dopisem Ing. arch. Hany Šnajdrové, vedoucí oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče z 26.9.2005 vyslovilo souhlas s provedenými úpravami návrhu územního plánu města. I po úpravách obsahoval návrh uvedenou plochu pro umístění otáčivého hlediště.

MK dopisem PhDr. Vladimíry Koubové z února 2006 (datum není uvedeno) oznámilo Městskému úřadu Český Krumlov, že na základě rozhodnutí ministra kultury o ponechání točny v zámecké zahradě revokuje své stanovisko k návrhu ÚOP a nesouhlasí s návrhem v části, která se týká umístění stavby otáčivého hlediště za zámecký park na plochu bývalého zahradnictví, a zařazením dotčeného pozemku do plochy s daným funkčním využitím.

MK dopisem PhDr. Vladimíry Koubové z 7.3.2006 na žádost Ing. Hermanové (odbor územního rozvoje, investic a památkové péče MěÚ Český Krumlov) odůvodnilo revokaci takto „...aby ani v budoucnosti nebylo znemožněno obnovení vazby zámecké zahrady na okolní krajinu a nedošlo k poškození krajinného rázu v sousedství národní kulturní památky …..“. 

24.3 2006 podepsaly MK a Městský úřad dohodu, podle níž v čistopisu návrhu ÚPO byla z urbanistického řešení vypuštěna lokalita  „bývalé zahradnictví za zámeckou zahradou“ a je zde ponechána stávající funkce zahrady. V souvislosti s tím je regulativ funkčního využití zámecké zahrady doplněn o uchování stávající funkce otevřené letní scény s otáčivým hledištěm.

Zastupitelstvo Města Český Krumlov dne 30.3.2006 usnesením č. 23/3/2006 schválilo návrh ÚPO. Součástí usnesení je bod 8) „ZM nesouhlasí s postupem MK ČR, které vzalo zpět již daný souhlas dotčeného orgánu státní správy s návrhem ÚPO Č.Krumlov a konstatuje, že takový postup prakticky znemožňuje dosažení cílů plánování a způsobuje územní samosprávě finanční a další újmy. ZM konstatuje, že zapracování změněného stanoviska MK ČR do ÚPO Č. Krumlov akceptuje jenom proto, aby mohl být ÚOP schválen, protože jeho neschválení by mělo pro rozvoj obce mnohem horší následky než vynucené změna vyvolaná postupem MK ČR.“

Dne 10.1.2007 se uskutečnilo jednání u primátora města České Budějovice (MČB), jehož předmětem bylo dohodnutí harmonogramu dalšího postupu ohledně řešení otázky otáčivého hlediště v zámeckém parku v Českém Krumlově (MČK). Zástupci Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu seznámili účastníky se shora uvedenými závěry zasedání výboru UNESCO ve Vilniusu v roce 2006 a současně s projektem Národního experimentálního centra exteriérového divadla v Českém Krumlově (centrum) a možností financování tohoto projektu prostřednictvím Divadelního ústavu s využitím zdrojů strukturálních fondů (ERDF). Dále byl diskutován závazek města České Budějovice vyplývající ze smlouvy o odstranění otáčivého hlediště a na to navazujících usnesení rady města. Dle sdělení generálního ředitele NPÚ Dr. Jerie smlouva o odstranění otáčivého hlediště nebyla realizována a pozbyla platnosti uplynutím lhůty plnění. Jediná současně platná smlouva k otáčivému hledišti je smlouva mezi městem a NPÚ o pronájmu, prodloužená do konce roku 2008. Zástupci MK ČR a NPÚ předložili návrh na řešení problému formou centra exteriérového divadla v Českém Krumlově, jehož součástí by byla i zámecká zahrada. Harmonogram řešení problému otáčivého hlediště byl domluven takto:

1) uzavření dohody mezi všemi zúčastněnými subjekty projektu – T: do konce 2007

2) územně vyhledávací etapa projektu včetně případných změn územního plánu – T: do konce 2010

3) architektonická ideová soutěž a vlastní architektonická soutěž – T: do konce 2011

4) fáze přípravy realizace – PD pro ÚŘ a SP a VŘ na dodavatele – T: ½ 2013

5) fáze realizace – T: do konce 2014

Účastníci jednání se domluvili, že navržené termíny mají dostatečný prostor na vyřešení všech možných rizik a budou se snažit zejména přípravnou fázi (1-3) urychlit co nejvíc, aby bylo možné co nejdříve uplatnit žádost o dotaci z fondů EU. Všechny zúčastněné subjekty delegují své členy do pracovní skupiny, která začne připravovat jednotlivé fáze řešení. Pracovní skupiny by měly být ustanoveny do konce ledna 2007.
Na základě výše uvedeného harmonogramu se navrhuje harmonogram, který bude odeslán Výboru pro světové dědictví :
1) uzavření dohody mezi MK, NPÚ, DÚ, MČB a MČK – T: do konce 2007

2) územně vyhledávací etapa projektu umístění centra včetně případných změn územního plánu – T: do 31.12.2010

3) architektonická ideová soutěž řešení centra s účastí zástupce UNESCO v komisi a vlastní architektonická soutěž – T: do 31.12.2011

4) fáze přípravy realizace – PD pro ÚŘ a SP a VŘ na dodavatele, včetně projektové přípravy rekonstrukce Bellarie a části zahrady před Bellarií, tak aby byl umožněn letní provoz přenosné repliky původní Brehmsovy točny – T: 30.6.2013

5) fáze realizace projektu centra a rekonstrukce Bellarie v částech, které nesouvisejí s provozem točny před ní  – T: do 31.12.2014
6) zahájení provozu centra a poslední sezona na stávající točně s využitím nového zázemí v centru, dokončení rekonstrukce Bellarie, montáž přenosné repliky původní Brehmsovy točny – do 31.8.2015

7) demontáž stávající točny – do 31.12.2015

8) zpřístupnění Bellarie pro veřejnost 1.4.2016, rekonstrukce části zahrady před Bellarií do 31.102016

spolu s rámcovou informací o centru:

Národní experimentální centrum exteriérového divadla v Českém Krumlově

Cílem je vybudovat v Českém Krumlově Národní experimentální centrum exteriérového divadla, jako jedinečný projekt s národním a nadnárodním významem. Jeho součástí bude exteriérové divadlo s obzorovým jevištěm a otáčivým hledištěm, exteriérové kukátkové divadlo, exteriérové divadlo v amfiteátru a exteriérové alžbětinské divadlo (cirk), vše se společným příslušným vybavením jak pro účinkující, tak pro obecenstvo, doplněné infrastrukturou potřebnou pro rozvoj dalšího vzdělávání v divadelním umění.

Projekt hodlá využít milieu lokality zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, jejíž součástí je jedno z nejstarších dochovaných barokních divadel. Český Krumlov je taktéž místem, kde byl poprvé na světě učiněn pokus vybudovat exteriérové divadlo s obzorovým jevištěm a otáčivým hledištěm v jeho centru. Nedostatek prostředků nedovolil realizovat tento záměr jako novostavbu, jako jeviště byla využita zámecká zahrada. Přítomnost otáčivého hlediště brání citlivému restaurování jejího těžiště, jímž je prostor před unikátním letohrádkem Bellarie. V České republice není funkční exteriérové kukátkové divadlo (viz např. zámecká zahrada Grossgarten v Hannoveru) a k provozování divadelních představení v klasickém amfiteátru jsou využívána nouzová řešení zpravidla v přírodním terénu (např. Šárka v Praze) nebo prostory letních kin (např. Litomyšl). Funkční divadelní amfiteátr vybavený na soudobé úrovni v České republice chybí, stejně jako exteriérový cirk. Přitom stále sílí potřeba po divadelním exteriéru a plynule vznikají projekty zpravidla v náhradním prostředí bez odpovídajícího zázemí (Hukvaldy, Jaroměřice nad Rokytnou, Loket, Špilberk v Brně, Šárka v Praze). Projekt vytvoří prostředí pro experimenty v exteriéru a stane se jádrem sítě provozování krátkodobých exteriérových divadelních představení v České republice.

Jeho součástí bude vzdělávací zařízení (spolupráce s Jihočeskou univerzitou, DAMU, JAMU), organizující pravidelné kurzy hraní pod širým nebem, tvůrčí dílny, konference, semináře, mezinárodní setkání a festivaly.

V rámci územně vyhledávací etapy ideové části architektonické soutěže bude rozhodnuto, zda bude zvoleno řešení samostatných typů exteriérových divadel nebo zda bude realizováno řešení kombinované, kdy otáčivé hlediště bude sloužit i jako hlediště pro kukátkové divadlo a amfiteátr, pootočením jeho segmentů vznikne cirk.

Zázemí divadla budou mimo potřebné vybavení pro návštěvníky tvořit také specializované dílny a maskérny pro výrobu kulis a kostýmů.
Dopis ministryně kultury Výboru pro světové dědictví:

„Vážení,

využívám této příležitosti, abych ujistila Mezinárodní výbor pro světové dědictví o úctě, kterou k němu osobně chovám a o respektu, který požívá v České republice. Jsem si vědoma jeho nezastupitelné role v péči o kulturní dědictví lidstva a věřím, že mu budu moci být užitečná. Česká republika si vysoce váží skutečnosti, že ctěný Mezinárodní výbor pro světové dědictví již dvanáctkrát rozhodl o tom, že i kulturní statky na jejím území patří do kulturní pokladnice lidstva.

Vyslovuji politování nad tím, že se ctěný výbor musel zabývat marginálním problémem souvisejícím s přítomností otáčivého hlediště v zahradě zámku v Českém Krumlově. Jak ctěnému výboru sdělili mí předchůdci, jde o stavbu definovanou podle právního řádu České republiky jako stavba dočasná, kterou ministerstvo kultury nikdy nevnímalo jako trvalou součást zahrady. Naopak – řadu let spolu s ostatními reprezentanty veřejné správy v území hledalo řešení, které by zachovalo na území města Český Krumlov pozoruhodné exteriérové divadlo s otáčivým hledištěm a obzorovým jevištěm, ale na takovém místě, kde se nedostává do střetu s ochranou kulturního dědictví.

Rozhodnutí ctěného výboru č. 30 COM 7B.83, přijaté na jeho zasedání ve dnech 8.-16.7.2006 ve Vilniusu (Litva), urychlilo toto hledání a pro mne je ctí, že o výsledku mohu Mezinárodní výbor pro světové dědictví informovat:

Ministerstvo kultury České republiky iniciovalo vznik projektu Národní experimentální centrum exteriérového divadla v Českém Krumlově.

Jeho cílem je vybudovat v Českém Krumlově Národní experimentální centrum exteriérového divadla, jako jedinečný projekt s národním a nadnárodním významem. Jeho součástí bude exteriérové divadlo s obzorovým jevištěm a otáčivým hledištěm, exteriérové kukátkové divadlo, exteriérové divadlo v amfiteátru a exteriérové alžbětinské divadlo (cirk), vše se společným příslušným vybavením jak pro účinkující, tak pro obecenstvo, doplněné infrastrukturou potřebnou pro rozvoj dalšího vzdělávání v divadelním umění.
Projekt hodlá využít milieu lokality zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, jejíž součástí je jedno z nejstarších dochovaných barokních divadel. Český Krumlov je taktéž místem, kde byl poprvé na světě učiněn pokus vybudovat exteriérové divadlo s obzorovým jevištěm a otáčivým hledištěm v jeho centru podle návrhu Joana Brehmse. Nedostatek prostředků nedovolil realizovat tento záměr jako novostavbu, jako jeviště byla využita zámecká zahrada. Přítomnost otáčivého hlediště brání citlivému restaurování jejího těžiště, jímž je prostor před unikátním letohrádkem Bellarie. V České republice není funkční exteriérové kukátkové divadlo a k provozování divadelních představení v klasickém amfiteátru jsou využívána nouzová řešení zpravidla v přírodním terénu nebo prostory letních kin bez odpovídajícího vybavení. Funkční divadelní amfiteátr vybavený na soudobé úrovni v České republice chybí, stejně jako exteriérový cirk. Přitom stále sílí potřeba po divadelním exteriéru a plynule vznikají projekty zpravidla v náhradním prostředí bez odpovídajícího zázemí. Projekt vytvoří prostředí pro experimenty v exteriéru a stane se jádrem sítě provozování krátkodobých exteriérových divadelních představení v České republice.

Jeho součástí bude vzdělávací zařízení (spolupráce s Jihočeskou univerzitou, Divadelní akademií múzických umění v Praze, Janáčkovou akademií múzických umění v Brně), organizující pravidelné kurzy hraní pod širým nebem, tvůrčí dílny, konference, semináře, mezinárodní setkání a festivaly.

V rámci územně vyhledávací etapy ideové části architektonické soutěže bude rozhodnuto, zda bude zvoleno řešení samostatných typů exteriérových divadel nebo zda bude realizováno řešení kombinované, kdy otáčivé hlediště bude sloužit i jako hlediště pro kukátkové divadlo a amfiteátr, pootočením jeho segmentů vznikne cirk.

Zázemí divadla budou mimo potřebné vybavení pro návštěvníky tvořit také specializované dílny a maskérny pro výrobu kulis a kostýmů.

Součástí projektu je rekonstrukce letohrádku Bellarie, rekonstrukce zahradního parteru z konce 19. století před letohrádkem a montáž přenosné repliky původní točny Joana Brehmse. Ta bude využívána při realizaci reminiscenčních divadelních představení podle původních Brehmsových záměrů. Vedle toho budou v zahradě probíhat představení, která přiblíží  dobové barokní divadlo v knížecí zahradě. Český Krumlov se tak stane místem, kde lze sledovat dobové představení v původním barokním divadle nebo v barokní zahradě i nejmodernější projekty exteriérového divadla. Přínos této koncentrace možností vnímat nejrůznější projevy evropského divadla je zřejmý.

Projekt bude realizován podle následujícího harmonogramu:

1) uzavření dohody o řešení požadavku ctěného výboru mezi Ministerstvem kultury České republiky, Národním památkovým ústavem, Divadelním ústavem, Městem České Budějovice a Městem Český Krumlov do 31.12.2007

2) územně vyhledávací etapa projektu umístění centra včetně případných změn územního plánu do 31.12.2010

3) architektonická ideová soutěž řešení centra s účastí zástupce výboru? UNESCO? v komisi a vlastní architektonická soutěž do 31.12.2011

4) fáze přípravy realizace – projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a výběrové řízení na dodavatele stavby, včetně projektové přípravy rekonstrukce letohrádku Bellarie a části zahrady před letohrádkem Bellarií, tak aby byl umožněn letní provoz přenosné repliky původní Brehmsovy točny do 30.6.2013

5) fáze realizace projektu centra a rekonstrukce letohrádku Bellarie v částech, které nesouvisejí s provozem točny před ní do 31.12.2014
6) zahájení provozu centra a poslední sezona na stávající točně s využitím nového zázemí v centru, dokončení rekonstrukce letohrádku Bellarie, montáž přenosné repliky původní Brehmsovy točny do 31.8.2015

7) demontáž stávající točny do 31.12.2015

8) zpřístupnění letohrádku Bellarie pro veřejnost 1.4.2016, rekonstrukce části zahrady před letohrádkem Bellarií do 31.10. 2016

Vážení přátelé, pevně věřím, že shora uvedená informace jednoznačně přesvědčí ctěný Mezinárodní výbor pro světové dědictví o tom, že Česká republika se bedlivě vyrovnala s doporučeními, jež vzešla z mise v roce 2005 a z následného rozhodnutí výboru v témže roce.

Současně znovu potvrzuji závazek České republiky odstranit ze zámecké zahrady před letohrádkem Bellarie otáčivé hlediště a přemístit ho do přilehlého území a stanovím pevný časový harmonogram aktivit souvisejících s tímto postupem.

V hluboké úctě

ministryně kultury“
Změnou ve vedení Divadelního ústavu/Institutu umění a díky změnám ve vedení ministerstva kultury nebylo na tomto řešení pokračováno.
V listopadu 2009 požádal Městský úřad Český Krumlov o souhlas se změnou územního plánu, která počítá se změnou využití bývalého zahradnictví za zámeckou zahradou pro kulturní účely (návrat ke stavu územního plánu před únorem 2006).
Vyhodnocení varianty 2
Řešení spočívající ve vybudování exteriérového divadla s otáčivým hledištěm má počátky v polovině devadesátých let. Návrh Územního plánu města Český Krumlov, zpracovaný v roce 2005, umožňoval využít pro umístění nového otáčivého hlediště lokalitu „bývalého zahradnictví za zámeckou zahradou“, přiléhající k zámecké zahradě. Po zamítavém vyjádření MK ČR však bylo funkční využití této lokality v návrhu územním plánu změněno. V současnosti připravuje Město Český Krumlov změnu územního plánu, která umožní v dané lokalitě vybudovat přírodní divadlo. V této lokalitě však panují složité vlastnické vztahy k pozemkům (kromě Města Český Krumlov jsou vlastníky pozemků 3 fyzické osoby, u některých pozemků je podaná žaloba na určení vlastnického práva). Případné vybudování otáčivého hlediště se zázemím a dopravním napojením bude posuzováno z hlediska ochrany krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Z tohoto hlediska by se nakonec mohlo jevit jako účelnější vybudování otáčivého divadla mimo Český Krumlov, prakticky v jakémkoliv místě s příhodnějšími podmínkami.
Výhody varianty 2:

· řeší koncepčně a bez kompromisů zahradní divadlo s otáčivým hledištěm a přitom využívá prostředí Českého Krumlova (vazba na Český Krumlov je ovšem slabší, varianta může být realizována, dokonce za určitých podmínek výhodněji, i jinde)

· zaručuje dlouhodobě udržitelný provoz divadelních představení (výrazně déle než provoz stávající konstrukce),

· je bezkolizní z hlediska památkové péče a zcela vyhovuje postojům Výboru pro světové dědictví

· zajišťuje vyšší komfort a kvalitu poskytovaných služeb pro návštěvníky

Nevýhody varianty 2:

· je nákladná (není však jisté, zda a o kolik je ekonomicky nevýhodnější než případná rekonstrukce stávající konstrukce) a není zřejmé, z jakých zdrojů by se dala financovat
· je nerealizovatelná bez změny územního plánu města Český Krumlov

· i v případě schválení změny územního může vzhledem ke složitým vlastnickým vztahům narazit na problém se zajištěním pozemku

· komplikace může způsobit povinné posuzování stavby z hlediska ochrany krajinného rázu (může minimálně prodloužit proces schvalování a také omezit kapacitu a zázemí a tím bránit případnému rozšíření experimentálních a odborných funkcí)
3. Národní centrum exteriérového divadla v zámecké zahradě

Protože zájem o provozování divadla v exteriéru (přírodního divadla) neustále roste (Loket, Šárka v Praze, Jaroměřice nad Rokytnou a další), navrhuje se vytvořit v Českém Krumlově ze shora uvedených důvodů Národní centrum v oblasti exteriérového divadla (dále jen „centrum“). Centrum vznikne v zámecké zahradě a jejím nejbližším okolí. Zámecká zahrada bude restaurována a vybavena zařízením, které nenaruší její autentické hodnoty, ale založí podmínky pro exteriérová slohově rozmanitá divadelní představení v dílčích zahradních prostorech (fontána, jezírko, hudební pavilon, boskety). Zázemí pro související vzdělávací aktivity bude v Bellárii a Jízdárně.

a) Otáčivé hlediště bude na stávajícím místě modernizováno tak, aby bylo vyhověno přání Výboru pro světové dědictví, ale současně byla zachována tato jedinečná divadelní tradice. Hlediště bude vybaveno technickým zařízením, které zvýší komfort diváků a prodlouží divadelní sezónu. Letohrádek Bellárie bude restaurován a zařízen tak, aby současně umožnil prezentaci výjimečných historických a uměleckých kvalit, dosud nepřístupných veřejnosti, a pořádání tvůrčích dílen a vzdělávacích kursů v jednotlivých oblastech exteriérového divadla (scénografie, kostýmy, light design, režie apod.). Nová konstrukce otáčivého hlediště a adaptace jejího okolí umožní vytvořit na místě všechny typy historického exteriérového divadla – amfiteátr, arénu a kukátkové divadlo. Otáčivé hlediště bude stavbou – zařízením – montovaným pro divadelní sezónu. Volný prostor bude od října do května sloužit k demonstraci mizejícího a vzácného fenoménu – parterového a kobercového zahradnictví. Sezónní charakter této zahrady umožní obnovu rozmanitých dobových ornamentů (jak lokálních příkladů, doložených v Českém Krumlově nebo jinde na území České republiky, tak učebnicových příkladů, jejichž realizace není na našem území zatím doložena, v časovém rozmezí od renesance do 2. světové války). Jejich zakládání bude vycházet z tvůrčích dílen pro zahradní architekty a studenty zahradní architektury, doprovodných seminářů a konferencí.
b)  Otáčivé hlediště bude přemístěno na scénograficky výhodnější místo a modernizováno tak, aby bylo vyhověno přání Výboru pro světové dědictví, ale současně byla zachována tato jedinečná divadelní tradice. Hlediště bude vybaveno technickým zařízením, které zvýší komfort diváků a prodlouží divadelní sezónu, jeho kapacita nepřesáhne hranice trvalé udržitelnosti historické zahrady. Letohrádek Bellárie bude restaurován a zařízen tak, aby současně umožnil prezentaci výjimečných historických a uměleckých kvalit, dosud nepřístupných veřejnosti, a pořádání tvůrčích dílen a vzdělávacích kursů v jednotlivých oblastech exteriérového divadla (scénografie, kostýmy, light design, režie apod.). Nová konstrukce otáčivého hlediště a adaptace jejího okolí umožní vytvořit na místě všechny typy historického exteriérového divadla – amfiteátr, arénu a kukátkové divadlo. Otáčivé hlediště bude tedy stavbou – zařízením – montovaným pro divadelní sezónu a demontovaným po ní.
Součástí projektu bude i stavba nového zázemí pro účinkující a divadelní provoz (ve staré broskvovně v sousedství zámecké zahrady, kde budou umístěny šatny, zázemí, sklady kulis a techniky), zázemí pro návštěvníky zahrady, divadelních představení a produktů centra (tvůrčích dílen, vzdělávacích kursů apod.).

Výsledkem projektu bude národní centrum, poskytující moderní kulturní služby a další vzdělání v oblasti exteriérového divadla pro odbornou veřejnost na národní a mezinárodní úrovni a působící osvětově v oblasti fenoménu přírodního divadla mezi širokou veřejností.
Nositelem projektu (žadatelem a příjemcem) může být státní příspěvková organizace s celostátní působností nebo zájmové sdružení právnických osob, které prokáže celostátní působnost.
Projekt bude financován z prostředků IOP 5.1. c), pokud splní všechny náležitosti programu (odhadované náklady do 200 mil Kč).
Vyhodnocení varianty 3
Tato varianta počítá s řešením otáčivého hlediště jako součásti širšího projektu, jehož cílem je vytvořit v Českém Krumlově v zámecké zahradě a jejím nejbližším okolí Národní centrum exteriérového divadla. Projekt rozvíjí záměr, s nímž Český republika seznámila Výbor pro světové dědictví prostřednictvím dopisu ministryně kultury v roce 2007. V rámci projektu bude zámecká zahrada vybavena novou, moderní, pro diváky komfortnější a pro prostřední zahrady vhodnější konstrukcí otáčivého hlediště, která bude v zahradě umístěna jen po dobu divadelní sezóny. Po zbytek roku (od října do května) bude volný prostor sloužit k demonstraci mizejícího a vzácného fenoménu – parterového a kobercového zahradnictví. Kromě řešení otáčivého hlediště projekt zahrnuje restauraci zámecké zahrady včetně Bellárie a vybavení zahrady zařízením, které nenaruší její autentické hodnoty, ale založí podmínky pro exteriérová slohově rozmanitá divadelní představení v dílčích zahradních prostorech (fontána, jezírko, hudební pavilon, boskety). Ve staré broskvovně v sousedství zámecké zahrady bude vybudováno v současnosti chybějící zázemí pro účinkující a divadelní provoz (šatny, sklady kulis a techniky), pro návštěvníky zahrady (občerstvení, WC) a odborné a vzdělávací aktivity centra (tvůrčí dílny, kursy apod.). Projekt vybudování centra může být zpracován jako žádost do výzvy IOP, Prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje, Oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, aktivity 5.1 c Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou.

Výhody varianty 3:

· řeší komplexně obnovu zámecké zahrady s důrazem na její nové (staronové) využití pro divadelní umění v exteriéru

· řeší koncepčně, ale s kompromisy vyplývajícími z daného historického prostředí exteriérové divadlo s otáčivým hledištěm,

· zajišťuje vyšší komfort a kvalitu poskytovaných služeb pro návštěvníky nejen otáčivého hlediště, ale celé zámecké zahrady 
· poskytuje mnohem lepší scénické možnosti
· je kompromisní z hlediska památkové péče

· zaručuje dlouhodobý (dlouhodobější než varianta 1) provoz divadelních představení

· neměla by narazit na problém se zajištěním pozemku a s ochranou životního prostředí

· umožňuje získat na řešení dotaci (85% způsobilých výdajů ERDF, 15% z SR), oproti předchozím variantám tedy existuje poměrně reálný zdroj financování varianty 3
Nevýhody varianty:

· je nákladná (při získání dotace z IOP však méně nákladná pro veřejné zdroje ČR než varianta 2 či případná rozsáhlejší rekonstrukce stávající konstrukce)

· bude obtížnější přesvědčit o její správnosti Výbor pro světové dědictví

· musí vyhovět podmínkám IOPu, které limitují náplň a rozsah provozu po dobu 5 let (provozované činnosti nesmějí mít komerční charakter, přitom musejí být ekonomicky udržitelné, ale zároveň nesmějí vytvářet tzv. čistý příjem (všechny příjmy musí být použity zpět na úhradu provozních nákladů projektu), musí se dosáhnout a po dobu udržitelnosti projektu plánovaného počtu návštěvníků
· bude obtížné najít takovou formu spolupráce a zapojení jednotlivých subjektů (včetně určení příjemce dotace) do projektu, která bude odpovídat kritériím přijatelnosti IOP a zároveň bude vyhovovat všem zúčastněným subjektům
� Vlastník otáčivého hlediště dosud (1.12.2009) neodpověděl na dopis ministra kultury, kterým jej o příslušné údaje žádal.


� Vlastník otáčivého hlediště dosud (1.12.2009) neodpověděl na dopis ministra kultury, kterým jej o příslušné údaje žádal.
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